วางแผนและกำหนดความรับผิดชอบ

วันที่	หัวข้องาน	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบหลัก
24/8/2569 – 31/8/2569	เตรียมความพร้อม	ติดตั้งอุปกรณ์ ดาวน์โหลดโปรแกรม และเชื่อมต่อVR	ทุกคน
24/8/2569 – 31/8/2569	สำรวจสถานที่และจัดทำข้อมูล	สำรวจสถานที่โดยใช้กล้อง 360 องศา ทำแผนที่ตึกอำนวยการ รวบรวมข้อมูลแต่ละห้องทำหน้าที่อะไร	ทุกคน
1/9/2569 – 7/9/2569	สร้างหน้าต่าง UI	ออกแบบ map หน้าต่างการ teleport	ภีมพิมล
1/9/2569 – 28/9/2569	สร้าง 3D model	สร้างโมเดลตึกอำนวยการและบริเวณโดยรอบ ด้วย blender	กนกลักษณ์ กัญญาภัค
29/9/2569 – 26/10/2569	เขียนโปรแกรม เชื่อมต่อ 3D model กับ VR	-UI แผนที่เชื่อมกับห้อง -ระบบ teleport -ระบบนำทาง	ภีมพิมล ภูริภัทร ณพัฐกรภ์
27/10/2569– 16/11/2569	ปรับปรุงและพัฒนา	-แก้ bug -อัพเดทจุดที่ผิดพลาด	ภีมพิมล ภูริภัทร ณพัฐกรภ์

อุปกรณ์ที่ยังขาด คือ 360° Camera

สมาชิก

1. กนกลักษณ์ งานพัฒนพงศ์ชัย 6710615011
2. กัญญาภัค หอมกระจ่าง 6710615029
3. ณพัฐกรภ์ จิรานนท์อัครโชค 6710615078
4. ภูริภัทร สายเนตร 6710615193 (หัวหน้ากลุ่ม)
5. ภีมพิมล เชื่องชยะพันธ์ 6710685063